



**รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

คำนำ

โรงพยาบาลศีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและได้ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้เพียงพอหรือไม่เพียงพอ พบปัญหาอุปสรรคและนำมา ปรับปรุงกระบวนการงาน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานและ ในปีต่อไป ให้คุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ ในปีต่อไป

โรงพยาบาลศีลาลาด

๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

บทนำ

๑ - ๒

บทที่ ๑ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

๓ - ๖

บทที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

๗

บทที่ ๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

๘

บทที่ ๔ แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๙

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลศีลาลาด จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลศีลาลาด เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และมีมาตรฐานเดียวกันประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ ข้อกำหนดในการประเมินระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข และค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข ชื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงานและกล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงาน เป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน การประเมินเชิงบวกที่ ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

โรงพยาบาลศีลาลาด จึงจัดทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นมาตรฐาน เดียวกัน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ เพื่อสนับสนุนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒.๓ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA)

๒.๔ เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นำไปปรับปรุง แก้ไขในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ

๓.๑ โรงพยาบาลศีลาลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธี ปฏิบัติและมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๓.๒ ลดการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

๓.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๔ หน่วยงานจัดซื้อในโรงพยาบาลศัลลาตมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๓.๕ โรงพยาบาลศัลลาต มีการประชุมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมีการ ปรับปรุง
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง

บทที่ ๑ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งานพัสดุ โรงพยาบาลศिलाลาต จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ซึ่งประกอบด้วยค่าครุภัณฑ์ และ สิ่งก่อสร้าง ทุกวิธีการที่ดำเนินการ

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างนี้ประกอบด้วยสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์การประหยัดงบประมาณ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลศिलाลาต ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ ๑ โรงพยาบาลศिलाลาต ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อม ๑๐% งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	วงเงินที่ได้รับ (บาท)
๑	ยูนิตทันตกรรม	๔๖๐,๐๐๐.๐๐
	(สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)	๔๖๐,๐๐๐.๐๐

ตารางที่ ๒ โรงพยาบาลศिलाลาต ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อม ๒๐% งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	วงเงินที่ได้รับ (บาท)
๑	-	-

ตารางที่ ๓ โรงพยาบาลศिलाลาต ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อม ๗๐% งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	วงเงินที่ได้รับ (บาท)
๑	จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาผู้ป่วยนอก	๔๕๙,๐๐๐.๐๐
๒	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ	๗๐,๐๐๐.๐๐
๓	รถเข็นเปลนอน	๕๐,๐๐๐.๐๐
	(ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	๕๗๙,๐๐๐.๐๐

ตารางที่ ๔ โรงพยาบาลศิลาลาด ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๖
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วย : รายการ

จำนวน รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	วิธีประกาศเชิญชวน			วิธีคัดเลือก	วิธี เฉพาะเจาะจง
	วิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์	วิธีประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์	วิธีสอบราคา		
๔	-	-	-	-	๔

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลศิลาลาด ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ จำแนกตามวิธีการสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

ตารางที่ ๕ โรงพยาบาลศิลาลาด ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๖
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วย : บาท

จำนวน งบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	วิธีประกาศเชิญชวน			วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง
	วิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	วิธีสอบ ราคา		
๑,๐๓๙,๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๐๓๙,๐๐.๐๐

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลศิลาลาด ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น ๑,๐๓๙,๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวน โครงการ สูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑,๐๓๙,๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
งานพัสดุ โรงพยาบาลศีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

งานพัสดุ โรงพยาบาลศีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ทุกวิธีการที่ดำเนินการ

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างนี้ประกอบด้วยสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์การประหยัดงบประมาณ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลศีลาลาด ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ ๑ โรงพยาบาลศีลาลาด ได้รับจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	วงเงินที่ได้รับ (บาท)
๑	การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา/มิใช่ยา	๕,๓๓๙,๖๔๔.๐๖
	- วัสดุเภสัชกรรม	๑๒๗,๔๔๒.๒๖
๒	การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	๖๔๘,๕๑๐.๐๐
๓	การจัดซื้อวัสดุทันตกรรม	๒๑๖,๒๙๑.๔๙
๔	การจัดซื้อวัสดุการแพทย์	๑,๓๙๐,๘๗๔.๖๒
๕	การจัดซื้อวัสดุทั่วไป	
	- วัสดุสำนักงาน	๙๐,๐๔๒.๐๐
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๑๒,๔๒๕.๐๐
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	๔๘๐,๗๖๐.๐๐
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๗,๔๗๔.๐๐
	- วัสดุบริโภค	๒๐๒,๙๘๔.๐๐
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๓๘๙,๑๓๓.๒๐
	- วัสดุอื่น	๓๐๐,๕๐๘.๔๐
๖	การจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ	๓,๕๕๗,๓๕๗.๒๕
๗	การจัดจ้างเหมาบริการฯ	๔,๖๙๙,๐๘๐.๒๐
๘	การจัดจ้างเหมาก่อสร้าง	๑๐,๙๙๐,๐๐๐.๐๐

ตารางที่ ๒ โรงพยาบาลศึลลลลล ร้อยละของจํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จในป้บประมาณ ๒๕๖๖
จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้จ้

หน่วย : รายการ

จํานวน รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้จ้				
	วิธีประกาศเชิญชวน			วิธีคัดเลือก	วิธี เฉพาะเจาะจง
	วิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์	วิธีประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์	วิธีสอบราคา		
๘๕๐	-	๑	-	-	๘๓๙

ในป้บประมาณ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลศึลลลลล ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้จ้ รวมทั้งสิ้น ๘๕๐
โครงการ จําแนกตามวิธีการสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน ๘๓๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๘
รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จํานวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๒

ตารางที่ ๕ โรงพยาบาลศึลลลลล ร้อยละของจํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จในป้บประมาณ ๒๕๖๖
จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้จ้

หน่วย : บาท

จํานวน งบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้จ้				
	วิธีประกาศเชิญชวน			วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง
	วิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	วิธีสอบ ราคา		
๒๘,๕๖๒,๕๒๖.๔๘	-	๑๐,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๗,๕๗๒,๕๒๖.๔๘

ในป้บประมาณ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลศึลลลลล ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้จ้ รวมทั้งสิ้น
๒๘,๕๖๒,๕๒๖.๔๘ บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบแปดสตางค์) จําแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้จ้ที่มีจํานวนโครงการสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน ๑๗,๕๗๒,๕๒๖.๔๘ บาท (สิบ-
เจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดหกบาทสี่สิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๓ รองลงมาคือ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จํานวน ๑๐,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาท
ถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๘

บทที่ ๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลศรียาลาด สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานได้ ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ ต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็ว และเร่งด่วนและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้หลายด้าน คือด้านกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ งบประมาณ การเงินการคลัง และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

๓. ความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยงานที่ต้องการพัสดุ ขาดความรู้ ความเข้าใจในการกำหนดรายละเอียด คุณสมบัติ/เงื่อนไขในรายละเอียด

บทที่ ๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยังบประมาณ

ตารางที่ ๑ โรงพยาบาลศีลาลาด สรุปผลงบค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ประหยัดได้ (ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ก.ย. ๒๕๖๖)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย : บาท)		
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป	งบประมาณที่ประหยัดได้
๑,๐๖๙,๑๘๒.๖๔	๑,๐๓๙,๐๐.๐๐	๓๐,๑๘๒.๖๔

จากตารางที่ ๑ พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลศีลาลาด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดซื้อจัด จ้าง ได้ตามแผนงานโครงการได้ร้อยละ ๑๐๐ มีงบประมาณที่ประหยัดได้ ร้อยละ ๒.๘๓

บทที่ ๔ แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรค การ จัดซื้อจัดจ้าง	แนวทางแก้ไขปัญหา
<p>๑. ระยะเวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัด จ้างในงบประมาณบางประเภท ที่มีความ เร่งด่วน กระชั้นชิด ที่ส่งผลให้เกิดความ เสี่ยง และข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน</p>	<ul style="list-style-type: none">- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งแผนความต้องการวัสดุและ ระยะเวลาในการใช้วัสดุ- ผู้รับผิดชอบ ควรจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการ ให้เป็นไป ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้มีเวลาให้งานพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้าง มีขั้นตอน ที่ต้องปฏิบัติหลายขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนมี ระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ จนเวลาด่วนเลยใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งบประมาณ แล้วมา เร่งรัดดำเนินการในระยะเวลาอันสั้นนั้น อาจส่งผลให้เกิดความ เสี่ยงและข้อผิดพลาดได้
<p>๒. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ พบปัญหาต่างๆดังนี้</p> <p>๒.๑ เจ้าหน้าที่ยังไม่มี ความชำนาญในการ บันทึกข้อมูลผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ ประกอบกับการแก้ไข ทำให้เกิด ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.๒ เว็บไซต์มีผู้ใช้งานจำนวนมากทำให้เกิด ปัญหาในการเชื่อมต่อระบบ</p>	<ul style="list-style-type: none">- แจ้งผู้เกี่ยวข้องตระหนัก ศึกษา ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อย่างสม่ำเสมอ ทบทวน รอบคอบในการดำเนินการเพื่อความ ถูกต้อง
<p>๓. กรมบัญชีกลางมีการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่าง ต่อเนื่อง และมีการยกเลิกหนังสือเวียนเพื่อ ปรับปรุงแก้ไขแนวทางปฏิบัติ ทำให้การ ปฏิบัติงานไม่เกิดความคล่องตัว เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบ แก้ไข และศึกษา กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียน เพื่ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตาม แนวทางที่กำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none">- แจ้งผู้เกี่ยวข้องตระหนัก ศึกษา กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียน อื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน- หน่วยงานควรส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรม ความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง



โรงพยาบาลศิริราช
จังหวัดศรีสะเกษ